

**Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Швабе-Эврика»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧДОУ
«Детский сад «Швабе-Эврика»
Е.С.Бакланова
«07» февраля 2025 г.

**План мероприятий по организации проведения независимой оценки качества
(далее НОК) условий осуществления образовательной деятельности в ЧДОУ
«Детский сад «Швабе-Эврика» в 2025 году.**

№	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные	Результат
1	Издание приказа о проведении НОК, утверждение плана - графика мероприятий по организации НОК	07.02.2025	Директор ЧДОУ Бакланова Е.С. Делопроизводитель Мартынова А.А.	Приказ, План мероприятий
2	Заполнение и подтверждение сведений в информационной карте «Сведения об образовательной организации»	07.02.2025	Директор ЧДОУ Бакланова Е.С.	Информационная карта
3	Рассмотрение вопросов по проведению НОК на заседании совета по НОК	14.02.2025	Директор ЧДОУ Бакланова Е.С. Делопроизводитель Мартынова А.А. Зам.директора по ВМР Маурина Т.В. Зам.директора по АХР Пахтина А.В.	Протокол заседания Совета по НОК
4	Организация работы по самоанализу условий осуществления образовательной деятельности в соответствии с показателями НОК, утвержденными приказом Министерства просвещения РФ ОТ 13.03.2029 №114.	14.02.2025 – 21.02.2025	Зам.директора по ВМР Маурина Т.В. Зам.директора по АХР Пахтина А.В.	Отчет о самоанализе
5	Планирование средств на проведение НОК в 2025 году.	17.02.2025	Директор ЧДОУ Бакланова Е.С. Зам.директора по АХР Пахтина А.В.	Предложение о внесении изменений в смету расходов на 2025 год.

6	Информирование участников образовательных отношений о проведении НОК в 2025 году.	17.02.2025 – 19.02.2025	Зам.директора по ВМР Маурина Т.В.	Информирование участников образовательных отношений.
7	Размещение информационных материалов о НОК на официальном сайте учредителя ЧДОУ и официальном сайте ЧДОУ, социальных сетях, информационных стендах в здании образовательной организации.	19.02.2025 – 28.02.2025	Делопроизводитель Мартынова А.А. Зам.директора по ВМР Маурина Т.В.	Информация на сайте, стендах ЧДОУ, сайте учредителя.
8	Размещение персонифицированных QR-кодов на официальном сайте ЧДОУ (на главной странице) и информационных стендах в здании ЧДОУ.		Делопроизводитель Мартынова А.А. Зам.директора по ВМР Маурина Т.В.	Персонифицированные QR-коды на официальном сайте ЧДОУ (на главной странице) и информационных стендах в здании ЧДОУ.
9	Организация опроса родителей (законных представителей) детей, обучающихся в ЧДОУ в ходе проведения НОК.	До 01.04.2025	Зам.директора по ВМР Маурина Т.В.	Опрос 20/60 % опрошенных родителей
10	Согласование с Оператором графика выезда экспертов в ЧДОУ для осуществления сбора и обобщения информации об условиях осуществления образовательной деятельности.	До 24.03.2025	Зам.директора по ВМР Маурина Т.В.	Дата выезда
11	Обсуждение результатов НОК на заседании совета по НОК.	По мере получения результатов	Директор ЧДОУ Бакланова Е.С. Делопроизводитель Мартынова А.А. Зам.директора по ВМР Маурина Т.В. Зам.директора по АХР Пахтина А.В.	Заседание Совета по НОК.
12	Разработка Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК.	По мере получения результатов	Зам.директора по ВМР Маурина Т.В. Зам.директора по АХР Пахтина А.В.	Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК
13	Утверждение Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК.	По мере получения результатов	Директор ЧДОУ Бакланова Е.С.	Приказ

14	Размещение Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК на официальном сайте ЧДОУ.	По мере получения результатов	Зам.директора по ВМР Маурина Т.В.	Информация на сайте ЧДОУ
14	Выполнение Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК	2025 год	Директор ЧДОУ Бакланова Е.С. Делопроизводитель Мартынова А.А. Зам.директора по ВМР Маурина Т.В. Зам.директора по АХР Пахтина А.В.	Анализ выполнения.
15	Размещение информационных материалов о итогах НОК на официальном сайте учредителя ЧДОУ и официальном сайте ЧДОУ, социальных сетях.	2025 год	Зам.директора по ВМР Маурина Т.В.	Информация на официальном сайте учредителя ЧДОУ и официальном сайте ЧДОУ.